
Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFRR161-
8, 165-1 et 
165-3 
(Estaud, 
Raunier, 
Gorgues)

Conn_1_01 Mettre en place des stations de mesures 1 2012 terminé AE

AEAG

FRFR187 Conn_3_01

Améliorer les connaissances sur l'impact des rejets 
domestiques : affiner les données de rejets des 
stations d'épuration pour la Lèze, sur département 
09 et 31

1 2012 terminé

DDT 09 et 31 AEAG 500 €

Utilisation de ces études 
pour amélioration du 
milieu 

FRFR589
Conn_1_01

mise en place d'une station de mesure sur 
Saverdun, Borde Blanques – AEAG - 2012

1 2012 terminé DDT
AEAG

FRFRR186-3
Conn_1_01

mise en place d'une station de mesure à Campagne 
sur Arize – AEAG - 2012

1 2012 terminé DDT
AEAG

Dep Conn_3_03
Expertise de l'Agence de l'eau sur les rejets de 
STEP en assecs 1 2012 terminé DREAL AEAG 5000

FRFR907 Conn_1_01 Créer une station de mesure 1 2011 terminé AEAG AEAG
Mise en place d'une 
station RCS 165450

FRFR589-1
Conn_1_01

Demande à l'agence de l'eau de basculer la masse 
d'eau Crieu amont en bon état : déficit naturel en 
oxygène

1 2011 engagé DDT
AEAG

Expertise Onema en 
2011 : pas de pression

FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR166, 
FRFR167

Conn_1_01

Créer des stations de mesure, qui doivent mesurer 
les paramètres physico-chimiques et biologiques - 
pour la 166 : améliorer l'emplacement de la masse 
d'eau

1 2011 engagé AEAG AEAG

les stations de mesures 
doivent être localisées en 
aval des masses d'eau ; 
la station du Pont du 
Diable n'est pas 
représentative (dans un 
débit réservé).

FRFRR302A
_1

Conn_1_01
Mettre en place une station de mesures 
représentative des trois TPME, sur l’Artigues, 
intégrant les paramètres biologiques

1 2011 engagé AEAG AEAG

FRFR182 Conn_2_02
Approfondir la connaissance générale des liens 
entre l'hydrologie et la biologie des cours d'eau 
:mesurer les IPR, IBGN pour le Lez

1 2011 à engager AE
AEAG

Demandé à l'agence de 
l'eau le 12/05/2011

FRFR589 - 
FRFRR589-
1, 
FRFRR589-2

Conn_2_01, 
Conn_3_01

étude sur les relations nappe – masses d'eau – 
paramètres DCE – AEAG - 2012 pour le bassin 
versant du Crieu

1 2013 à engager DDT

AEAG

AE - 20 000 €
vérifier si l'agence de 
l'eau prend la maîtrise 
d'ouvrage - peut-être



FRFR302A Conn_1_01

réaliser des mesures poissons et invertébrés sur le 
cours d’eau aval du Vicdessos, afin de 
comptabiliser les impacts de l’hydroélectricité sur la 
biologie du cours d’eau

1 2013 à engager AEAG AEAG

FRFR158
Conn_3_01 
Conn_3_02

Connaître l'hydraulicité du cours d'eau et les 
pressions sur la qualité du Touyre via la réalisation 
d'une étude

1 2013 à engager DDT AEAG 35 000 €

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR170 Ponc_2_03

TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE DES 
EFFLUENTS, Traitement externe de dépollution, 
rénovation de la station de traitement des eaux 
industrielles  - révision de la convention de 
raccordement avec la STEP de Pamiers

1 2011 terminé UT DREAL
ALLIANCE 
MAESTRIA 

336249

FRFR170 Prel_1_02
Economie d'eau : recyclage des eaux de lavage des 
cuves

1 2011 terminé UT DREAL
ALLIANCE 
MAESTRIA 

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR187

Fonc_4_03

Améliorer les ouvrages et leur gestion : mise en 
place de capteurs sur les trois derniers seuils de 
prélèvements de la Lèze - suivi des débits et 
prélèvements en "temps réel" via un logiciel 1 2013 à engager AE

ASA 
Lagardelle - 
SMAHVL

Appui Dreal, service 
hydrologie

FRFR187

Prel_1_02
Améliorer la connaissance d'un débit d'étiage 
supportable pour la masse d'eau et les moyens 
pour le respecter : 80 l/s à Lagardelle en améliorant 
le dispostif de débit réservé 1 2013 à engager

DREAL / 
DDT 09 et 31

ASA 
Lagardelle

Réunion de cadrage 
interne DREAL - DDT 09 
et 31 puis discussion 
avec SMAHVL le 19 
novembre 2012 - 
proposition des 
agriculteurs du 
29/11/2012

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages



FRFR170 Fonc_4_01

Action coordonnée « continuité écologique » des 
détenteurs de droit d'eau sur la rivière Ariège à 
l'aval de Labarre, 09 et 31 (prochainement intégré 
dans la démarche), pour une amélioration des 
dispositifs de montaison, dévalaison 

1 2012 engagé DDT ASL

création de l' ASL 
(association syndicale 
libre) Rivière Ariège pour 
la signature de la 
convention financière 
avec l'agence de l'eau 
Adour Garonne - - 
continuité écologique 
(poissons et sédiments)

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR170 Ponc_2_01
Mise en conformité des rejets des eaux de 
refroidissement dans la zone industrielle de 
PAMIERS - rénovation des réseaux - Aubert Duval

1 2006 engagé UT DREAL Aubert Duval
4 000 000 € + 
4 000 000 € à 
prévoir

FRFR170 Ponc_2_01
Prise en compte des paramètres physico-chimiques 
de bon état fixés dans l'arrêté du 25/01/2010 pour 
l'arrêté complémentaire d'autorisation 2013

1 2013 à engager UT DREAL Aubert Duval 5000

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFG-019, 
FRFR589 - 
FRFRR589-
1, 
FRFRR589-2

Conn_3_01 étude relations nappes – carrières – DDT – 2012 1 2012 terminé DDT BRGM
Utilisation de cette étude 
pour suivi de la nappe

FRFG-019 Prel_1_02
Estimation du potentiel quantitatif de la nappe par 
le BRGM en 2010

1 2010 terminé DDT BRGM

FRFG-019 Prel_1_02
Délimitation de la nappe et de la nappe 
d'accompagnement de l'Ariège et de l'Hers par le 
BRGM en 2010

1 2010 terminé DDT BRGM

FRFG-019 Conn_2_07
Etude des mécanismes de transfert des solutés, 
nitrates et Phytosanitaires

1 2009 engagé BRGM BRGM

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages



FRFR158, 
FRFR161, 
FRFR165 et 
affluents, 
FRFR166, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170, 
FRFR589 - 
FRFRR589-
1, 
FRFRR589-
2, FRFG-
019, FRFG-
043

Diff_9_04, 
Diff3_04

PAT - Lutter contre les pollutions diffuses agricoles 1 2007 -2012 terminé CA
CA + 
partenaires

Mise en place d'un PAT 
pollutions diffuses

FRFRR589-
1, 
FRFRR589-2

Fonc_2_01

Animation et sensibilisation sur le pacage des 
animaux auprès des propriétaires bords de cours 
d'eau – CA et SYAC, notamment sur les communes 
de Ventenac, Segura, St Felix, cours d'eau la 
Galage

1 2012 à engager DDT CA et SYAC

FRFR187 Diff_9_04

Mise en place d'un PAT Erosion test entre le Smival 
et la CA, afin de lutter contre le transfert de fines, 
de polluants éventuels - 2012 1 2013 à engager DDT 09 et 31

SMIVAL - 
collaboration 
avec les CA

Définition du BV test , 
mise en place des 
éléments PAT entre CA 
et Smival : 1er trimestre 
2012 reporté au 1er 
trimestre 2013

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

Dep
Diff_3_04

Réduire l'utilisation de produits phytosanitaires pour 
l'entretien des routes sur le département

1 2010 terminé CG09 CG09

FRFR589 - 
FRFRR589-
1, 
FRFRR589-2

Conn_1_01
suivi des eaux superficielles – suivi amont – aval de 
certaines STEP – CG – 2013 2015 ?

1 2013 à engager DDT CG09



Dep RESS0801

Gérer stratégiquement les ouvrages de mobilisation 
et de transfert d'eau - rationalisation de l'eau 
potable - protection des ressources en lien avec la 
protection de l'environnement 1 1994 engagé ARS CG09

mise en place de comités 
mensuels réunissant les 
partenaires AEP - 
augmentation du nombre 
de captages disposant de 
périmètres de protection, 
rationalisation pérenne de 
la ressource

Dep GOU0201
Favoriser l'émergence d'un SAGE sur le 
département de l'Ariège 1 2012 engagé DDT CG09

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR170 Diff_3_04 

PAT BVAH - ACQUISITION DE MATERIEL 
ALTERNATIF - C.C. DU CANTON DE SAVERDUN, 
ZNA : investissements pour la lutte contre les 
pollutions phytosanitaires des collectivités

1 2010 terminé AEAG

COMMUNAU
TE DE 
COMMUNES 
DU CANTON 
DE 
SAVERDUN

33774

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR182 Fonc_2_01

Eylie : actions en cours en aval de la centrale 
(étude EDF – ONEMA 2010) : mettre en place de 
blocs dans le cours d'eau pour améliorer la 
morphologie - caches à poissons

1 2011 terminé
DREAL / 
ONEMA

EDF 30000
Reste à positionner les 
blocs

FRFR166, 
FRFR167, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170

Fonc_4_01
améliorer le fonctionnement de la centrale de 
pébernat, en terme de débit réservé, de montaison 
et de dévalaison

1 2011 engagé DDT EDF 448509

des études ont été 
réalisées sur cette 
centrale : via Natura 2000 
par Ecogéa et via la DDT 
par Agerin sur 
l'attractivité du TCC 

FRFR166, 
FRFR167, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170

Fonc_4_03

Relever les débits réservés à un débit suffisant : 
mise en place d'étude sur le débit mimimum 
biologique, sur les concessions de Mérens, Aston, 
Garrabet

1 2012 engagé DREAL EDF

Coordination amont - 
aval cf SDAGE - suivi des 
résultats de l'étude AE - 
DREAL sur les définitions 
des débits minimums 
biologiques 



FRFR167 Fonc_4_03
Prévision d’actions d’amélioration du transit 
sédimentaire par EDF dans le cadre des 
commissions « vidanges » de la concession Riete

1 2011 engagé DREAL EDF

dans le cadre de la 
commission vidange - 
cours d'eau (niveau 
d'Aston)

FRFRR302A
_2

Fonc_4_03
Améliorer la gestion des ouvrages, notamment le 

passage au 10ème du module sur le Bassiès par 
EDF

1 2014 engagé DREAL EDF

FRFRR302A
_3

Fonc_4_03

DISPOSITIFS DE DELIVRANCE DES NOUVEAUX 
DEBITS RESERVES DE SUC, FOURCAT, 
LAQUETS, Ouvrages migrateurs et équipements de 
barrage

1 2010 engagé AEAG EDF 220000

FRFR166, 
FRFR167, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170

Fonc_4_01
réaliser une étude sur le potentiel démodulateur de 
Mercus - Garrabet – Labarre 

1 2013 à engager DREAL EDF

Intérêt du passage au 

10ème du module et non 

au 20ème : maintenir 
l'étude de la 
fonctionnalité de la 
démodulation

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170, 
FRFR188

Fonc_4_01
Etude sur l'efficacité des passes à poissons des 
seuils existants jusqu'à Labarre via Natura 2000

1 2010 terminé Natura 2000
Fédération 
de pêche

45914

FRFR187 Conn_2_02
Améliorer la connaissance de la masse d'eau : 
données piscicoles et thermiques 1 2012 terminé DDT 09 et 31

Fédération 
pêche

Utilisation de ces études 
pour amélioration du 
milieu 

FRFR589 - 
FRFRR589-
1, 
FRFRR589-2

Conn_2_02 suivi biologique – Fédération de Pêche – 2012 1 2012 à engager DDT
Fédération 
pêche

FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
arasement chaussée Mauléon Narbonne

1 2011-2013 terminé SMAHA

Fédération 
de pêche, 
SMAHA, 
Migado

Arasement ancienne 
chaussée Mauléon 
Narbonne : réalisé

FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
ménagement de l'ancienne gravière Doumenc

1 2011-2013 engagé SMAHA

Fédération 
de pêche, 
SMAHA, 
Migado

Radier ancienne gravière 
Doumenc : soit 
régularisation loi sur l'eau 
soit aménagement / 
arasement (étude)



FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
Restauration de l'espace de mobilité

1 2011-2013 engagé SMAHA

Fédération 
de pêche, 
SMAHA, 
Migado

Opération pilote - espace 
de mobilité surveillé 
plaine de Berbiac + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
de Vals - Rieucros + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
de Saint Amadou + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
du Chapitre + 
Préservation de l'espace 
de mobilité fonctionnel -  
co-piloté SMAHA et appui 
Natura 2000 (échanges 
début 2012) - réunions, 
animations, informations - 
qui achète? (voir 
conservatoire,..) qui 
gère? (Fédé, syndicat, 
conservatoire,..) - Les 4 
eres actions : 44 000 € - 
point fin 1er trimestre 
2012

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR182 Fonc_4_03 Diminuer l'impact des éclusées de Castillons 1 2013 à engager DREAL
HYDROWAT
T

Proposition lors de la 
réunion du 29/03/12 : à 
l'étiage d'été, réflexion 
interne sur pistes 
d'amélioration (limitation 
de gradient de variation, 
de nombres d'éclusées, 
saisonnalité)- canal de 
LEDAR en ouvrage de 
démodulation - 
rénovation de la centrale 
de Castillons



Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR183

Fonc_4_03, 
Qual_2_01

Mise en conformité du barrage de STE CROIX 
VOLVESTRE - plan d'eau de baignade

1 2011 engagé DDT
Mairie de 
Sainte-croix 
Volvestre

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR589
Ponc_1_01

STEP Verniolle – le diagnostic de réseaux 
permettra de vérifier la compatibilité de la lagune 
avec les rejets industriels – Mairie – début 2012

1 2012 engagé DDT
Mairie de 
Verniolle

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
arasement chaussée Mauléon Narbonne

1 2011-2013 terminé SMAHA

Migado, 
SMAHA, 
Fédération 
de pêche

Arasement ancienne 
chaussée Mauléon 
Narbonne : réalisé

FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
ménagement de l'ancienne gravière Doumenc

1 2011-2013 engagé SMAHA

Migado, 
SMAHA, 
Fédération 
de pêche

Radier ancienne gravière 
Doumenc : soit 
régularisation loi sur l'eau 
soit aménagement / 
arasement (étude)



FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
Restauration de l'espace de mobilité

1 2011-2013 engagé SMAHA

Migado, 
SMAHA, 
Fédération 
de pêche

Opération pilote - espace 
de mobilité surveillé 
plaine de Berbiac + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
de Vals - Rieucros + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
de Saint Amadou + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
du Chapitre + 
Préservation de l'espace 
de mobilité fonctionnel -  
co-piloté SMAHA et appui 
Natura 2000 (échanges 
début 2012) - réunions, 
animations, informations - 
qui achète? (voir 
conservatoire,..) qui 
gère? (Fédé, syndicat, 
conservatoire,..) - Les 4 
eres actions : 44 000 € - 
point fin 1er trimestre 
2012

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR166, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170, 
FRFR589 - 
FRFRR589-
1, 
FRFRR589-
2, FRFG-
019, FRFG-
043

Diff_9_04, 
Diff3_04

Lutter contre les pollutions diffuses agricoles 1 2007 -2012 terminé
Pays des 
Portes 
d'Ariège

Pays des 
Portes 
d'Ariège

13700

opération 0 phyto - 
plantation de haies - 
communication et 
sensibilisation - ZNA

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages



Dep Fonc_1_04
Réaliser l'état des lieux des zones humides du 
département 1 2010 terminé DREAL PNR

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR166, 
FRFR167, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170

Fonc_4_03

vérifier les impacts hydrologiques à des pas de 
temps cohérents avec le régime des éclusées, à 
partir des données hydrologie amont à pas de 
temps horaire 

1 2012 engagé

Pôle hydro-
écologique 
ONEMA - 
EDF

Pôle hydro-
écologique 
ONEMA - 
EDF

Il s'agit de vérifier s'il est 
nécessaire de modifier 
les caractéristiques des 
éclusées (débit de base, 
gradient, amplitude, 
saisonnalité, nombre..)

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRDR204

3C37 Limiter ou éliminer les apports solides néfastes 1 2011 engagé DDT
SAGE, 
SMMAR

zone de granit facilement 
altérable – ensablement 
notamment du Quérigut 
et Aude - le SMMAR dans 
son étude "espace de 
mobilité" regarde 
l'ensablement en HVA + 
Groupe de travail transit 
sédimentaire du SAGE
Suivi visuel annuel du 
technicien du SMMAR de 
l'état d'ensablement des 
cours d'eau

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
arasement chaussée Mauléon Narbonne

1 2011-2013 terminé SMAHA

SMAHA, 
Fédération 
de pêche, 
Migado

Arasement ancienne 
chaussée Mauléon 
Narbonne : réalisé

FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
ménagement de l'ancienne gravière Doumenc

1 2011-2013 engagé SMAHA

SMAHA, 
Fédération 
de pêche, 
Migado

Radier ancienne gravière 
Doumenc : soit 
régularisation loi sur l'eau 
soit aménagement / 
arasement (étude)



FRFR161, 
FRFR165

Fonc_2_01

Mettre en place les actions prioritaires pour l'état de 
la masse d'eau prévues dans l'étude 
hydromorphologique du SMAHA de 2007 - 
Restauration de l'espace de mobilité

1 2011-2013 engagé SMAHA

SMAHA, 
Fédération 
de pêche, 
Migado

Opération pilote - espace 
de mobilité surveillé 
plaine de Berbiac + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
de Vals - Rieucros + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
de Saint Amadou + 
restauration d'un espace 
de mobilité dans la plaine 
du Chapitre + 
Préservation de l'espace 
de mobilité fonctionnel -  
co-piloté SMAHA et appui 
Natura 2000 (échanges 
début 2012) - réunions, 
animations, informations - 
qui achète? (voir 
conservatoire,..) qui 
gère? (Fédé, syndicat, 
conservatoire,..) - Les 4 
eres actions : 44 000 € - 
point fin 1er trimestre 
2012

FRFR158, 
FRFR161, 
FRFR165 et 
affluents

Gouv_1_01 regrouper les syndicats de rivières 1 2014 engagé DDT
SMAHA, 
SMD4R, 
SIAD

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR158, 
FRFR161, 
FRFR165 et 
affluents

Gouv_1_01 regrouper les syndicats de rivières 1 2014 engagé DDT
SMD4R, 
SIAD, 
SMAHA



FRFR158
Fonc_2_03, 
Fonc_4_01, 
Fonc_4_03

Améliorer la continuité du cours d'eau pour 
certains seuils

1 2012 - 2013 engagé SMD4R

SMD4R pour 
les 
propriétaires 
des 12 seuils

Réaliser l'étude 
hydromorphologie pilotée 
par le SMD4R- ouverture 
des plis en octobre 2012 - 
Action coordonnée de 
restauration de la 
continuité sur le haut 
bassin versant du Touyre - 
12 seuils (propriétaires) 
aménagés sur 12 km de 
linéaire

FRFR161, 
FRFR165

Conn_3_01
Réaliser le diagnostic des pressions du bassin 
versant du Haut Hers et cibler les actions à mettre 
en œuvre

1 2012 - 2013 engagé SMD4R SMD4R 150000
Bureau d'étude : Cereg - 
début de l'étude en 2012

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR158, 
FRFR161, 
FRFR165 et 
affluents

Gouv_1_01 regrouper les syndicats de rivières 1 2014 engagé DDT
SIAD, 
SMAHA, 
SMD4R

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR166, 
FRFR167, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170, 
170-5, 170-6, 
170-7, 188-2

Fonc_4_02

Réaliser les actions prévues dans l'étude 
hydromorphologique des 3 syndicats de rivière de 
l'Ariège, notamment en terme de transport solide  et 
de débit nécessaire à ce transport, de préservation 
des espaces de mobilité, de traitement des points 
noirs

1 2014 à engager
SMAHVAV 
CdeC Foix 
SYRRPA

SMAHVAV 
CdeC Foix 
SYRRPA

en cours de réalisation 
par les 3 syndicats - 
actualisation des profils 
en long, zones 
d'enfoncement. Pour le 
transport solide, la 
proposition est de 
travailler par tronçons : 
vérifier pertinence - 
impacts plans d'eau 
agrément Ussat, 
sablières d'Ornolac, 
sablières Savignac, 

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages



FRFR166, 
FRFR167, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170, 
170-5, 170-6, 
170-7, 188-2

Fonc_4_02

Réaliser les actions prévues dans l'étude 
hydromorphologique des 3 syndicats de rivière de 
l'Ariège, notamment en terme de transport solide  et 
de débit nécessaire à ce transport, de préservation 
des espaces de mobilité, de traitement des points 
noirs

1 2014 à engager
SMAHVAV 
CdeC Foix 
SYRRPA

SYRRPA, 
SMAHVAV 
CdeC Foix 

en cours de réalisation 
par les 3 syndicats - 
actualisation des profils 
en long, zones 
d'enfoncement. Pour le 
transport solide, la 
proposition est de 
travailler par tronçons : 
vérifier pertinence - 
impacts plans d'eau 
agrément Ussat, 
sablières d'Ornolac, 
sablières Savignac, 

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR166, 
FRFR167, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170, 
170-5, 170-6, 
170-7, 188-2

Fonc_4_02

Réaliser les actions prévues dans l'étude 
hydromorphologique des 3 syndicats de rivière de 
l'Ariège, notamment en terme de transport solide  et 
de débit nécessaire à ce transport, de préservation 
des espaces de mobilité, de traitement des points 
noirs

1 2014 à engager
SMAHVAV 
CdeC Foix 
SYRRPA

CdeC Foix 
SYRRPA, 
SMAHVAV 

en cours de réalisation 
par les 3 syndicats - 
actualisation des profils 
en long, zones 
d'enfoncement. Pour le 
transport solide, la 
proposition est de 
travailler par tronçons : 
vérifier pertinence - 
impacts plans d'eau 
agrément Ussat, 
sablières d'Ornolac, 
sablières Savignac, 

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR187
Fonc_4_03

Améliorer les ouvrages et leur gestion : 
amélioration des vannes de restitution et dispostif 
de contrôle pour Mondély 1 2015 à engager AE SMAHVL

Appui Dreal, service 
hydrologie

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR166 ASTO_401
Aboutir à une conformité de l'assainissement : 
STEP Ax les Thermes

1 2010 engagé DDT SMDEA

 Projet de mise en place d'un 
bassin tampon : fin 2013                                                              
Travaux en cours sur le réseau 
pour réduire les ECP 



FRFR905A ASTO_401
Aboutir à une conformité de l'assainissement : 
création de la STEP de Foix - Vernajoul

1 2012 engagé DDT SMDEA 6981164

FRFR589

Ponc_1_01
STEP St Felix de Rieutord – reconstruction ou 
transfert vers STEP Chiva- SMDEA – 2014 2015

1 2012 engagé DDT SMDEA
Le SD a été validé le 05/03/12 
et prévoit le raccordement sur la 
STEP du CHIVA. Délai? 

FRFR589 

Ponc_1_01
STEP de Villeneuve du Paréage – étude 
préliminaire – hiérarchisation des actions SMDEA – 
début 2012

1 2012 engagé DDT SMDEA

En attente de la décision 
d'approbation du SD 'Pays de 
Pamiers" en cours de 
finalisation

FRFR589 - 
FRFRR589-
1, 
FRFRR589-2

Ponc_1_01

Diagnostic individuel des installations autonomes – 
SMDEA – étude sur 4 ans – 2013, notamment les 
rejets directs de Segura, Seigneurix, St Felix de 
Rieutord, Montaud

1 2013 engagé DDT SMDEA Réunion réalisée le 15/01/13

FRFRR186-3
Ponc_1_02 Amélioration de la STEP de Carla-Bayle 1 2011 engagé DDT SMDEA (400 EH) Non conforme sur 

la DCO.

FRFG-019 Qual_1_01
Etude puits de secours Tour du Crieu + puits de 
Parolète SMDEA + puits Pamiers : restauration 
qualité de l'eau via PAT, actions agricoles

1 2011 engagé DDT SMDEA

FRFR158 Ponc_1_01
Demander au SPANC SMDEA d'étudier de manière 
préférentielle les rejets directs de Lavenalet et 
Laroque d'Olmes en 2012.

1 2014 à engager DDT SMDEA

Rappel des obligations 
des SPANCS transmises 
par le Préfet de l'Ariège 
début 2013

FRDR204

5G01
Rouze et Mijanes : projet du SMDEA de 
construction d'une STEP en remplacement des 4 
existantes 

1 2012 à engager DDT SMDEA

Projet de reconstruction validé 
par RD du 18/11/11 (250EH) . 
Réalisation à l'horizon 2014-
2015 (au stade de l'analyse des 
offres)

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

Dep RESS0201
réviser le plan de gestion de l'eau (PGE) Garonne 
pour de meilleures économies d'eau 1 2011 terminé DDT SMEAG

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR187 Fonc_4_03

Intégrer dans l'étude hydromorphologique en cours 
portée par le Smival une approche globale de la 
gestion des chaussées 1 2012 terminé

DDT 09 et 31 
/ AE SMIVAL

FRFR187
Diff_9_04, 
Diff3_04

Lutter contre les pollutions diffuses agricoles - 
plantation de haies

1 2011 engagé DDT 09 et 31 SMIVAL 3 km haies dans le 31



FRFR187 Diff_9_04

Mise en place d'un PAT Erosion test entre le Smival 
et la CA, afin de lutter contre le transfert de fines, 
de polluants éventuels - 2012 1 2013 à engager DDT 09 et 31

SMIVAL - 
collaboration 
avec les CA

Définition du BV test , 
mise en place des 
éléments PAT entre CA 
et Smival : 1er trimestre 
2012 reporté au 1er 
trimestre 2013

FRFR187 Conn_1_02

Améliorer les connaissances sur l'impact des rejets 
domestiques : étude sur les charges polluantes et 
capacités d'épuration du cours d'eau réalisée par le 
SMIVAL 1 2013 à engager DDT 09 et 31 SMIVAL 80 000 €

proposée lors de la 
réunion du 29 novembre 
2012

FRFR187

Prel_1_02
Améliorer les connaissances hydrauliques de la 
masse d'eau via l'amélioration du seuil de mesures 
à Labarthe 1 2013 à engager DREAL

DREAL - 
SMIVAL

20 000€ - 50 
% DREAL / 50 
% SMIVAL

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR187 Ponc_2_01
Analyse ponctuelle amont - aval du point de rejet en 
étiage 2013 : paramètres classiques + liés au 
traitement de surface

1 2013 à engager UT DREAL

STE 
CENTRALE 
D'ECLAIRAG
E 

10519 Traitement de surface 

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFRR589-
1, 
FRFRR589-2

Fonc_2_01

Animation et sensibilisation sur le pacage des 
animaux auprès des propriétaires bords de cours 
d'eau – CA et SYAC, notamment sur les communes 
de Ventenac, Segura, St Felix, cours d'eau la 
Galage

1 2012 à engager DDT SYAC et CA

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR183
Gouv_2_01

Entretenir de manière coordonnée l'ensemble du 
cours d'eau

1 2010 engagé DDT SYCOCERP
Montberaud et Le Plan 
adhérentes en 2010 ; 
reste Saint-Christaud

FRFR183
Fonc_2_03

Etude globale sur l'hydromorphologie du cours 
d'eau, la franchissabilité des 16 barrages sur le 
Volp et les volumes prélevables

1 2014 à engager AE
SYCOCERP 
ou AEAG ou 
?

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages



FRFR183
Conn_1_01

Mise en place d'un point de mesure en aval de la 
STEP de STE CROIX VOLVESTRE paramètres 
physico-chimiques

1 2011 terminé DDT
Syndicat du 
Couserans

Vérification de l'impact ou 
non de la STEP de Sainte-
Croix Volvestre

FRFR183
Ponc_1_01

Réalisation du schéma directeur d'assainissement 
afin de traiter les éventuels rejets problématiques

1 2011 terminé DDT
Syndicat du 
Couserans

Vérifier si STEP 
impactantes

Masses 
d'eau Code Action Action principale Priorité Année

Niveau 
d'engageme
nt Pilote MO

Coût et plan 
financement

Points d'étape, 
éventuels blocages

FRFR166, 
FRFR905A, 
FRFR905B, 
FRFR170, 
FRFR589 - 
FRFRR589-
1, 
FRFRR589-
2, FRFG-
019, FRFG-
043

Diff_9_04, 
Diff3_04

Lutter contre les pollutions diffuses agricoles 1 2007 -2012 terminé
Ville de 
Pamiers

Ville de 
Pamiers

90432

opération 0 phyto - 
plantation de haies - 
communication et 
sensibilisation - ZNA


